

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1. TÍTULO DO PROJETO: Programa A União Faz a Vida em Vista Alegre – RS
2. PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 26/04/2021 Término: 31/12/2021
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO: O Programa A União Faz a Vida tem o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes, por meio de práticas de educação cooperativa. O Programa A União Faz a Vida estimula a perspectiva metodológica do trabalho com projetos, por meio da qual, educadores, crianças, adolescentes e comunidade vivem uma experiência colaborativa prioriza o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças.
4. JUSTIFICATIVA: A metodologia de educação cooperativa do Programa A União Faz a Vida é realizada por meio de projetos de aprendizagem para o desenvolvimento de princípios de cooperação e cidadania, os quais visam a melhorar e a modificar o processo de aprendizagem das crianças e adolescentes, bem como dos educadores e da comunidade, tornando cidadãos mais cooperativos, participativos e protagonistas de suas opiniões e decisões. Esta forma de ensinar valoriza os saberes, os espaços comunitários, as atividades coletivas, a cooperação e o exercício da cidadania, sempre considerando como base o currículo escolar para construir os projetos educacionais, a mediação dos educadores, pais e comunidade em todo o processo de aprendizagem das crianças e jovens.
5. PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: Educadores, crianças, adolescentes e comunidade.
6. DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS: O município planeja executar ações em 19 projetos, em 03 escolas sendo elas: NOME COMPLETO DAS ESCOLAS: 1 EMEI Dona Etelvina 2 EMEF Narcizo Peretto 3 EMEF Machado de Assis

7. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES:

Desenvolvendo a metodologia do Programa A União Faz a Vida, que prevê a assessoria pedagógica aos educadores para que estes realizem os projetos que iniciam com análise ao currículo, a formulação da pergunta exploratória e a escolha do território, por conseguinte a realização da expedição investigativa no território escolhido, e assim identificar os saberes das crianças e adolescentes, o que eles sabem e o que querem saber. Após essas descobertas o educador analisa o currículo, a comunidade de aprendizagem e o que as crianças e adolescentes querem saber e então desenvolve os projetos, o qual terá ações que proporcionem a aprendizagem.

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade de medida	Quantidade	Início	Término
Oficina Inicial	Etapa inicial	Reunião por escola com os professores para reforçar a metodologia do programa, verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório.	Horas	4hs	Maio	Maio
Assessoria pedagógicas I	Etapa inicial	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações e/ou verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório.	Horas/projeto	8 hs	Abril	Maio
Construção dos projetos	Etapa inicial	Professor em conjunto com a coordenadora local revisa o projeto e insere as informações no site.	Horas/Projeto	22 hs	Junho	Junho
Assessoria pedagógicas II	Etapa intermédia	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações pós expedição investigativa, identificação dos saberes.	Horas/projeto	6 hs	Maio	Junho
Ações dos projetos	Etapa intermédia	Desenvolvimento dos projetos com as crianças e adolescentes.	Número/projeto	22 Projetos	Junho	Novembro
Formação de gestores escolares	Etapa intermédia	Palestra com gestores e coordenadores escolares, reforçando a metodologia do PUFV.	Horas	10 hs	Agosto	Dezembro
Assessoria pedagógicas III	Etapa final	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento e finalizações das ações, verificando as ações que ainda não ocorreram.	Horas/Projeto	8 hs	Agosto	Dezembro

Publicização dos projetos	Etapa final	Mostra e socialização de projetos.	Horas	4 hs	Novembro	Dezembro
Open Space	Etapa final	Mostra e socialização de projetos entre os municípios que tem o PUFV de forma digital.	Horas	2 hs	Dezembro	Dezembro
Oficina final	Etapa final	Reunião com os professores para findar o ano e rever os projetos realizados.	Horas	4 hs	Novembro	Dezembro

9. PREVISÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA PARCEIRA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	5.000,00
Assessoria Pedagógica:	6.000,00
Alimentação	1.500,00
Outros Gastos	2.500,00
TOTAL	15.000,00

10. Cronograma de Desembolso Poder Público

Repasse	Fonte	Valor(R\$)
Mês de maio	Vista Alegre ,Rio Grande do Sul. Brasil	R\$ 5.000,00
Mês de junho	Vista Alegre ,Rio Grande do Sul. Brasil	R\$ 5.000,00
Mês de julho	Vista Alegre ,Rio Grande do Sul. Brasil	R\$ 5.000,00

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo - Fundação SICREDI, declaro, para fins de prova junto à **Prefeitura Municipal de Vista Alegre**, para os efeitos que:

- Os atos para formalização do processo referente à celebração do Convênio.
- Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal que impeça celebração do Convênio, na forma deste Plano de Trabalho.

Vista Alegre, 15 de abril de 2021

Representante Legal

Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo -
Fundação SICREDI

Centro Administrativo SICREDI - Porto Alegre- RS

12. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Vista Alegre, _____ de _____ de 2020.

Zairo Riboli
Prefeito Municipal
Vista Alegre - RS


Prefeitura Municipal de Vista Alegre

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C9C0-0F1B-FFD5-E192> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C9C0-0F1B-FFD5-E192



Hash do Documento

24FE81A9ECE0EE5BE8CD992676DA2A0F5ED7B6FC2B889B866609CF5D67B1606B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2021 é(são) :

- Eduardo Netto Sarubbi (Signatário - CAS - Fundação Sicredi) -
694.157.650-20 em 19/04/2021 11:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Cristiane Nogueira Do Amaral (Signatário - CAS - Fundação
Sicredi) - 938.227.150-34 em 19/04/2021 10:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

